

HARMONOGRAM DOSTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
/ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY/

Znak sprawy: ZP/77/2018

| Lp. | rodzaj | Ilość | pakiet | Transza - ilość | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | transza I (oddział 10+12) | transza II (oddział 8) | transza III (oddział 9) | transza IV (oddział 4) | transza V (oddział 11) | transza VI (oddział 1 + reszta) |
| 1 | Stół operacyjny laryngologiczny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stoły operacyjny | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inkubatory stacjonarne | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Kardiomonitorzy z modułem kapnografii | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kardiomonitorzy | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Centrala monitorowania | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Aparaty EKG | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pulsoksymetry | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | Sprzęt komputerowy | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Urządzenia wielofunkcyjne | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZACOWANY CZAS DOSTAWY | | | | maksymalnie 3 tygodnie od dnia podpisania umowy | Marzec 2019 r. | Wrzesień 2019 r. | Marzec 2020 r. | Wrzesień 2020 r. | Marzec 2021 r. |