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Łódź, dn. 08.01.2021 r.


Wszyscy Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa   Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Budynek B-1 – IV etap – Oddział Izolacyjny i Izba Przyjęć” zlokalizowanego przy ul. Czechosłowackiej 8/10  w Łodzi

- sprawa nr ZP / 88 / 2020
Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców: 

Zgłaszamy poniższe  uwagi i pytania do SIWZ.

1.  Wyznaczony termin wykonania projektu budowlanego, określony na 14 tygodni jest nierealny, w przypadku konieczności uzyskania dokumentów, o których mowa w załączniku do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, a mianowicie:: 

· decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla której ustawowy termin jej wydania do 65 dni ( ponad 9 tygodni ), 

· aktualnej mapy do celów projektowych: do 10 tygodni

· ekspertyzy budowlanej stanu technicznego istniejącego budynku, pod kątem możliwości przebudowy i rozbudowy, 

· warunków przyłączeniowych i uzgodnień z gestorami sieci ( jeśli okażą się konieczne ).

2. Czy Zamawiający posiada i udostępni ekspertyzę techniczną warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Kliniki Psychiatrii?

3. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji rozbudowy?

4. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew, kolidujących z projektowaną rozbudową?

5. Prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji projektowej z 2019r. w zakresie rzutów i przekrojów oraz projektu zagospodarowania terenu .

6. Prosimy o informacje na temat kolizji planowanej rozbudowy z instalacjami zewnętrznymi. 

7. Prosimy o zmianę terminu składania ofert.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dot. 1.  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie Terminów.

Maksymalne termin realizacji jest:
I etap:
· PTZ i Projekt architektoniczno-budowlany z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę,   – max. 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

II etap:
· Kosztorys inwestorski – max. 18 tygodni od daty zawarcia umowy

· Projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – max. 16 tygodni od daty zawarcia umowy

Wobec zmiany Terminu realizacji dokumentacji projektowej - II etap (…) na mx. 18 tygodni, następuje zmiana kryteriów oceny ofert w pkt. 2.

2.Termin realizacji dokumentacji projektowej 


                 - 20 %

Wartość punktowa termin =  T min / T n  x 100 pkt x 20%

gdzie:  T min - wartość pkt. za termin minimalny,  T n - wartość pkt. za termin badanej oferty.

Termin realizacji dokumentacji projektowej - II etap tj. Kosztorys inwestorski, Projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (min. 14 tygodni - max. 18 tygodni od daty zawarcia umowy)
Zamawiający będzie liczył termin realizacji dokumentacji projektowej wg. n/w zasad: punktowany 
w danym pakiecie w/w termin minimalny / punktowany w danym pakiecie w/w termin maksymalny. Wpis pkt. 3 formularza ofertowego. 

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji dokumentacji projektowej II etap dłuższy niż 16 tygodni, nie dłuższy jednak niż 18 tygodni winien jest zaznaczyć w pkt. 3 formularza ofertowego „zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.    

Dot. 2. Zamawiający nie posiada ekspertyzy technicznej warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Kliniki Psychiatrii
Dot. 3. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji inwestycji
Dot. 4. Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną rozbudową
Dot. 5. Zamawiający posiada dokumentację techniczną z 2015 r. w zakresie przebudowy budynku Kliniki Psychiatrii w wersji papierowej do wglądu u Zamawiającego. Dokumentacja nie obejmowała projektu zagospodarowania terenu .
Dot.6. Zamawiający nie posiada mapy d/c projektowych ani mapy d/c lokalizacyjnych pozwalających na wstępną analizę ewentualnych kolizji

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do 14.01.2021 r. godz. 13.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2021 r. o godz. 13.15 w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.
Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji
                                      mgr Tomasz Miazek

